

УТВЕРЖДАЮ:
 О.Н. Гарбарт, директор
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по достижению целевых показателей
лин-проекта «Совершенствование электронного
документооборота через автоматизированную информационную систему
«Электронная школа 2.0.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация работы по направлению «Бережливое производство»			
1	Создание рабочей группы	07.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
2	Проведение установочного совещания для рабочей группы	09.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Информирование педагогов о возможностях бережливого производства в образовании	16.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
4	Информирование педагогов о возможностях АИС «Электронная школа 2.0.» и использовании в работе Календаря событий	15.01.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
5	Размещение на школьном сайте информации по «Бережливому образованию»	В течение года	Иванова С.С., зам. директора по УВР, Нелюбин А.И.
6	Систематически обновлять информацию по лин-проекту и «Бережливому образованию»	В течение проекта	Иванова С.С., зам. директора по УВР, Нелюбин А.И.
7	Совещание рабочей группы	Ежемесячно	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
Обучение в центре бережливых технологий в образовании КРИПКИПРО			
1	Митап «Эффективные практики формирования бережливой среды в образовательной организации»	09.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
2	Веб-консультация «Планирование мероприятий по достижению целевых показателей»	17.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Стратегическая сессия в веб-формате «Управление бережливými проектами в образовательной организации»	19.01.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
4	Веб-консультация «Внедрение улучшений в деятельность образовательных организаций»	17.03.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
5	Коуч-сессия в веб-формате «Создание бережливой образовательной организации»	21.04.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта

6	Веб-консультация «Закрытие бережливого проекта»	17.05.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
Реализация лин – проекта			
1	Согласование паспорта лин-проекта	13.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
2	Картирование текущего состояния	14.12.2021 – 17.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Анализ проблем и потерь	20.12.2021 – 24.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
4	Составление карты целевого состояния	20.12.2021 – 24.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
5	Разработка плана мероприятий	27.12.2021 – 29.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
6	Защита плана мероприятий	30.12.2021	Иванова С.С., зам. директора по УВР
7	Внедрение улучшений	10.01.2022 – 10.03.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
8	Мониторинг результатов	11.03.2022 – 11.04.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
9	Закрытие лин-проекта	12.04.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
10	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	13.04.2022 – 13.05.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР