

**Мониторинг мероприятий по обеспечению перехода
на обновленные ФГОС СОО
МБОУ «СОШ № 14»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Отметка о выполнении
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Октябрь 2022г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО	Выполнено
1.2.	Проведение заседания общешкольного родительского комитета, посвященного переходу на обновленные ФГОС СОО в 2023г.	Май 2023г.	Протокол заседания общешкольного родительского комитета, посвященного переходу на обновленные ФГОС СОО в 2023г.	В работе
1.3.	Проведение классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО	Апрель 2023г.	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО	Выполнено
1.4.	Проведение родительского собрания для родителей (законных представителей) будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО	Май 2023г.	Протокол родительского собрания для родителей (законных представителей) будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО	В работе
1.5.	Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС с 01.09.2023г.	Январь – август 2023г.	Размещение нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС с 01.09.2023г.	Выполнено
1.6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Ноябрь 2022г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО	Выполнено

1.7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО с действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2022г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО	Выполнено
1.8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации новых ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март 2023г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Выполнено
1.9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май 2023г.	Аналитические справки зам. директора по УВР.	В работе
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	Октябрь-май 2023г.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В работе
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО на заседаниях МО образовательного учреждения	Январь-март 2023г.	Протоколы заседания школьных МО	Выполнено

2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Январь - август 2023г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В работе
2.4.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023г.	Должностные инструкции	В работе
2.5.	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 732 от 12.08.2022.	До 23.08.2023г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО	Август 2023г.
2.6.	Утверждение основных образовательных программ СОО.	Август 2023г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО.	Август 2023г.
2.7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО.	До 25.08.2023г.	Протокол заседания педагогического совета. Протокол заседания ШМО. Приказ об утверждении образовательных программ СОО.	Август 2023г.
2.8.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До августа 2023г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	В работе

			в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»	
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	В работе
3.2	Разработка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС СОО на 2023 - 2024 учебный год	Март 2023г.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Выполнено
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО педагогическим коллективом	Январь – август 2023г.	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	В работе
3.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	В работе
3.5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	В течение 2023-2024 учебного года	План работы педагога - психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР	В работе

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Декабрь 2022г.	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Выполнено
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Апрель - август 2022г.	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Выполнено
4.3	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Январь 2023г.	План – график курсовой подготовки педагогических работников	Выполнено